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STAREA ACTUALA

Informatii despre cladire

existenta ] reconstructie
Scoala cu Program Suplimentar Muzica si Arte Plastice — Sala de
Spectacole

Sighetu Marmatiei, Judetul Maramures, Romania

435500

Sighetu Marmatiei

Cladiri educationale

Cladire cu sistem tehnic simplu

Municipiul Sighetu Marmatiei

De confirmat — documentatie cadastrald in curs de clarificare (situatie
juridica nerezolvata)

464,00

464,00

N/A — nu a fost calculata

Tnainte de 1990 (anul exact va fi confirmat prin DALI)
Mixt: program scolar luni-vineri + evenimente culturale seri/weekend-uri
(program neregulat)

Sighetu Marmatiei, Judetul Maramures, Romania
Continental — Zona IV (munte-continental)
Gaze naturale
(dominant) + energie

termica + electricitate +
motorina

o)
o
=
Q¢

N/A — CPE indisponibil 233,30 108.252,00

N/A N/A 0,00

N/A N/A 6.090,00

N/A 120.682,00

N/A 308,80 143.297,00

Surse de energie regenerabila la fata locului

ate a pasaportul
Audit energetic bazat pe date contorizate PIEE 2024 (Servelect). CPE nedisponibil
— necesita DALI.

Mai 2026
ing. Theodor Bratosin, Inginer Instalatii in constructii, Energy Assesor
Municipiul Sighetu Marmatiei — Departament Investitii Publice

Mai 2030 (de reinnoit la finalizarea DALI/PT)
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Masuri implementate -
starea actuald

ETAPA 1
2026 - 2030

ETAPA 2
2030 - 2040

ETAPA 3
2040 - 2050

Consumul de energie
primara (kWh/a)

143.297,00

Sursa principala de energie

Gaze naturale

Energia finala a sursei
principale de energie
(kWh/a)

88.040,00

Sursa auxiliara de energie

Electricitate

Energia finala a sursei
auxiliare de energie (kWh/a)
32.642,00

Surse de energie
regenerabila

Costul energiei (€/a)

7.904,92
Emisii CO2 (t/a)

24,58
Costul investitiei pentru
etapa de renovare (€)

0,00

Costul investitiei pentru
etapa de renovare
(€/m2SBC)

0,00
Costul de intretinere
(€/m2SBC pe an)
17,00

Termoizolatie cladire

Inlocuire ferestre si usi

Modernizare iluminat
(LED)

Consumul de energie
primara (kWh/a)

92.427,00
Sursa principala de

energie

Gaze naturale

Energia finala a sursei
principale de energie
(kWh/a)

57.226,00

Sursa auxiliara de
energie

Electricitate

Energia finala a sursei
auxiliare de energie
(kwh/a)

22.197,00

Surse de energie
regenerabila

Costul energiei (€/a)

5.098,70
Emisii CO2 (t/a)

15,85

Costul investitiei pentru

etapa de renovare (€)

194.880,00

Costul investitiei pentru

etapa de renovare
(€/m2SBC)

420,00

Costul de intretinere
(€/m2SBC pe an)

20,00

Modernizare sisteme
incalzire si racire

Ventilatie mecanica cu
recuperare caldura

Consumul de energie
primara (kWh/a)
54.023,00
Sursa principala de

energie

Gaze naturale

Energia finala a sursei
principale de energie
(kWh/a)

34.336,00

Sursa auxiliara de energie

Electricitate

Energia finala a sursei
auxiliare de energie
(kwh/a)

10.609,00

Surse de energie
regenerabila

Pompa de caldurd

Costul energiei (€/a)

2.980,16
Emisii CO2 (t/a)

9,27
Costul investitiei pentru
etapa de renovare (€)
92.800,00

Costul investitiei pentru
etapa de renovare
(€/m2SBC)

200,00

Costul de intretinere
(€/m2SBC pe an)

22,00

Instalare surselor de energie
regenerabila

Sistem de management
energetic al cladirii

Renovare aprofundatd

Consumul de energie
primara (kWh/a)

42.559,00

Sursa principala de energie

Gaze naturale

Energia finala a sursei
principale de energie
(kWh/a)

30.814,00

Sursa auxiliara de energie

Electricitate

Energia finala a sursei
auxiliare de energie
(kwh/a)

7.083,00

Surse de energie
regenerabila

Panouri fotovoltaice

Costul energiei (€/a)

2.347,75
Emisii CO2 (t/a)

7,30
Costul investitiei pentru
etapa de renovare (€)
55.680,00

Costul investitiei pentru
etapa de renovare
(€/m2SBC)

120,00

Costul de intretinere
(€/m2SBC pe an)

24,00

Consumul de energie
primara (kWh/a)

Sursa principala de
energie

Energia finala a sursei
principale de energie
(kWh/a)

Sursa auxiliara de
energie

Energia finala a sursei
auxiliare de energie
(kwh/a)

Surse de energie
regenerabila

Costul energiei (€/a)

1,00

Emisii CO2 (t/a)

Costul investitiei pentru
etapa de renovare (€)

Costul investitiei pentru
etapa de renovare
(€/m2SBC)

Costul de intretinere
(€/m2SBC pe an)




Consum energie primara (kWh/a)
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Misuri ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
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Costul energiei (€/a)
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Costul investitiei pentru etapa de renovare (€/m2 aria
construita)
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implementate - 2026 - 2030 2030 - 2040 2040 - 2050
starea actuala



VERIFICARE SI MONITORIZARE

Tnainte de demararea lucrarilor de renovare, se realizeaza revizuirea
documentatiei tehnice — analiza tehnica a starii cladirii, corelarea cu

solutiile propuse prin DALI/PT si identificarea potentialelor probleme de

implementare. Auditul energetic pre-renovare stabileste consumul de
referinta fata de care se vor masura economiile obtinute. Verificarea
eligibilitatii tehnice fata de cerintele sursei de finantare (PNRR C5, AFM,
POR Nord-Vest) este obligatorie inainte de depunerea cererii.

Supravegherea calitatii lucrarilor se realizeaza de catre dirigintele de
santier, in colaborare cu auditorul energetic si reprezentantul
municipalitatii. Controalele periodice urmaresc conformitatea executiei cu
proiectul tehnic, calitatea materialelor puse in opera (termoizolatie,
tamplarie, echipamente HVAC) si respectarea termenelor de executie. La
finalizarea fiecarei etape se realizeazd receptia tehnica a lucrarilor,
incluzand teste de performanta acolo unde sunt aplicabile (test de
etanseitate — blower door, inspectie termografica, teste acustice pentru
VMRC).

La finalizarea fiecarei etape de renovare se realizeaza un audit energetic
post-renovare, conform procedurilor prevazute de Legea 121/2014 si
metodologiei MC001-2022, care urmareste:

- verificarea imbunatatirii performantei energetice fatd de consumul de
referinta PIEE 2024;

- compararea consumului masurat (Servelect) cu valorile estimate prin
Pasaportul de Renovare;

- identificarea abaterilor si aplicarea masurilor corective;

- emiterea Certificatului de Performanta Energetica (CPE) actualizat si
actualizarea Pasaportului de Renovare.

Consumul operational de energie se monitorizeaza lunar prin platforma
BMS de catre managerul energetic al Municipiului Sighetu Marmatiei,
conform obligatiilor din Legea 121/2014. Indicatorii principali de performanta
sunt evaluati anual:

- Consum final de energie (MWh/an) — lunar, manager energetic
Intensitate energetica specificd (kWh/m2/an) — anual, manager energetic
- Consum de energie primara (MWh/an) — anual, expert extern

- Emisii de CO; (tCO,/an) — anual, manager energetic

- Performanta sistemului HVAC — trimestrial, administrator cladire

- Temperatura interioard si concentratia CO- interior — trimestrial/sezonier,
administrator cladire

Revizuirile periodice permit identificarea abaterilor fatd de performanta
estimata si aplicarea masurilor corective. Abaterile semnificative (>15% fata
de valoarea estimatad) declanseaza o analiza detaliata si, daca este cazul, un
audit energetic suplimentar.

Raportarea se realizeaza la doua niveluri:

1. Intern: revizuiri lunare operationale realizate de managerul energetic;
raport anual transmis Consiliului Local ce include consumul cladirilor
municipale, economiile obtinute post-renovare, reducerea emisiilor de CO,,
progresul implementarii etapelor de renovare.

2. Extern: raportare catre autoritdtile nationale (ANRE, MDLPA) conform
Legii 121/2014; raportare catre finantatori (MIPE, AFM) conform contractelor
de finantare; raportare intermediard semestriala in perioada de
implementare a proiectelor.

Raportarea regulata sustine transparenta, faciliteaza comunicarea cu
finantatorii si permite imbunatdtirea continua a strategiei municipale de
renovare a cladirilor publice.

REALIZAT ETAPA 2: 2030 - REALIZAT [ =3 v.\>7-Nc 3o 240 I8 REALIZAT
ETAPA 1: 2026 - 2030
(marcare) 2040 (marcare) 2050 (marcare)
Modernizare sistem Instalare sistem
Termoizolatie cladire O O ) O
HVAC fotovoltaic (PV)
Inlocuire ferestre si 0 Ventilatie cu 0 Sistem management 0
usi recuperare caldura energetic (BEMS)
Modernizare iluminat Renovare profunda —
| [l . |
(LED) tinta nZEB
| | |
| | |
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